

*Comune di MEZZANEGO (Provincia di Genova)*

LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI  
ALLUVIONALI DEL 22 OTTOBRE 2013

**S.U. N.15 - VERBALE PROT. N.4928:**  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN  
SICUREZZA DI TOMBINATURE, OPERE  
IDRAULICHE E CARREGGIATA STRADALE IN  
LOC. CHIAPPARINO IN CORRISPONDENZA DEI  
RIVI INTERESSATI DA FENOMENI DI  
DISSESTO

**PROGETTO ESECUTIVO**

*CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI*

**R 09**

*Genova, 13.12.2013 - REV. 1 05.10.2015*

763-15\_r1

**STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI**

Ing. Ernesto La Barbera - Ing. Riccardo Giammarini - Ing. Andrea Deprati  
Ing. Simona Carrega - Ing. Michela La Barbera - Ing. Mauro Scaglione

Corso Torino 17/6 sc. A - 16129 GENOVA GE Tel. 010.5740568 - Fax 010.4211059  
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. IVA: 01933110999

	Giorni	30				60				70
	Distribuzione mensile dei lavori	Mese 1				Mese 2				Mese 3
	Distribuzione settimanale dei singoli lavori	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Elenco dei lavori</b>										
1	<i>Allestimento cantiere</i>	■								
2	<i>Rimozione tratto di guard rail esistente</i>	■								
3	<i>Scavi e asportazione asfalto</i>	■	■	■						
4	<i>Realizzazione di opere in c.a.</i>			■	■	■	■	■		
5	<i>Posa in opera tombini scatolari prefabbricati</i>			■	■					
6	<i>Realizzazione di scogliera a valle attraversamenti</i>					■				
7	<i>Sistemazioni locali scarpata a monte e a valle attraversamenti</i>					■	■			
8	<i>Installazione ringhiera metallica smontabile</i>							■		
9	<i>Ripristino soprastruttura e installazione guard rail</i>						■	■	■	
10	<i>Smobilitazione cantiere, ripristino delle aree</i>									■